

Uppföljning av Strävorna Hösten 2005 – Våren 2006

Bakgrund

Kompetensutvecklingen ”Strävorna” har genomförts under läsåret 2004/2005. Totalt 42 lärare från 22 skolor har deltagit. Se särskild projekplan.

Syfte

Syftet med uppföljningen är att erbjuda stöd till lärarna så att arbetsformen kan utvecklas vidare på de enskilda skolorna. Dessutom syftar uppföljningen till att stimulera samarbete om möten mellan olika skolor.

Mål

Att de lärare som deltog under 2004/2005 ska få tillfälle att utbyta erfarenheter om samt möjlighet till stöd för det fortsatta arbetet.

Målgrupp

De lärare som deltog under 2004/2005. Max 42 grundskolelärare.

Tidsomfattning/ Tidsplan

En tillfälle under hösten och ett under våren.

3 okt 2005, kl 13-16

21 april 2006, kl 13-16

En av dessa träffar kan förläggas till NCM i Göteborg. Beslut tas i samråd mellan NCM och deltagarna. Resor bekostas i så fall av Stockholm stad.

Genomförande/Program

Programmet kommer att byggas upp kring diskussion och erfarenhetsutbyte. Vad har hänt kring arbetet med ”Strävorna” på skolorna? Varför? Vad behövs för att förankra arbetssättet? Hur kan det fortsätta arbetet se ut?

Utvärdering

Projektet utvärderas mot uppsatta mål efter sista träffen under våren 2006.

Projektorganisation/Ansvarsfördelning

NCM

- uppläggning och genomförande av träffarna
- rådgivning mellan träffarna
- utvärdering.

Beställaren

- information till skolledare om kompetensutvecklingens innehåll och form under våren 2005
- lokal, teknisk utrustning samt kaffe/te.